

云帆科技 2026 年第 20 周办公会会议纪要

会议时间：2026年5月13日 15:00-16:00 主持人：林悦 记录：沈其芳

一、灾备机房建设方案调整

信息技术部刘铭杰汇报，经复核上线时间存在较大偏差，此前通过的原方案停止执行，按修订方案重新立项，预算调整为 289 万元。

决议区

① 灾备机房建设原方案停止执行；② 修订方案按 289 万元 重新立项。